

DODATOK č.1 K ZMLUVE O DIELO zo dňa 28. 5. 2018

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ: **Obecný úrad Visolaje**
Visolaje č.40, 018 61 Beluša
V zast.: Vincent Hrenák
IČO: 00317888
/ďalej len "objednávateľ"/

Zhotoviteľ: **Róbert Baláž**
Továrenská 107/55, 020 01 Púchov
IČO: 33481938
DIČ: 1022126215
IČ DPH: SK1022126215
Č. účtu: 2620702870/1100
IBAN: SK53 1100 0000 0026 2070 2870
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.
/ďalej len "zhotoviteľ"/

Čl. I


Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa na základe vzájomnej dohody rozhodli rozšíriť predmet dohody v zmysle čl. I a čl. II vyššie uvedenej zmluvy o dielo o nasledovné práce:
 - zhotovenie železobetónových kójí k železobetónovému múru vo výške 2m a dĺžke 5m v počte 3 kusy,
 - na základe dohody zmluvných strán zaplatí objednávatel' na účet zhotoviteľa za vykonané dielo uvedené v dodatku č.1 k zmluve o dielo sumu vo výške 3 170,00 – eur s DPH.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že po podpise dodatku č.1 k zmluve o dielo zo dňa 28. 5. 2018, objednávatel' zaplatí zhotoviteľovi zálohu vo výške 15 000,00 eur s DPH.

Ostatné body a dojednania zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Dodatok č.1 je vypracovaný v 4 vyhotoveniach, z ktorých 2 sú určené pre zhotoviteľa a 2 pre objednávatel'a.

Objednávateľ



Zhotoviteľ

Vo V

iCC

