

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

medzi zmluvnými stranami:

Dodávateľ:

názov: **Regionálna rozvojová agentúra Púchov**
sídlo: **Námestie slobody 1400, 020 01 Púchov**
v zastúpení: **PaedDr. Miroslav Kubičár**
kontaktná osoba: **Ing. Barbora Staňová**
IČO: **37923536**
bankové spojenie: **Prima banka Slovensko a.s., 7232809003/5600**

dalej len „dodávateľ“

Objednávateľ:

názov: **Obec Visolaje**
sídlo: **Obecný úrad, 018 61 Beluša**
v zastúpení: **Mgr. Daniela Ďuricová v zastúpení Vincentom Hrenákom**
IČO: **00317888**
IČ DPH: **nie je platcom DPH**

dalej len „objednávateľ“

sa nižšie uvedeného dňa dohodli na prijatí a pripísaní tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo (ďalej len Zmluva) (Dodatok č.1 ďalej len „Dodatok“), pričom Zmluva bola uzatvorená zmluvnými stranami dňa 01.04.2015. Uzatvorenie tohto dodatku bolo iniciované zo strany dodávateľa z toho dôvodu, že dodávateľ žiadal od objednávateľa predĺženie lehoty na poskytnutie služby, pretože v pôvodne dohodnutej lehote nebolo možné službu poskytnúť v tlačenej i elektronickej forme riadne, včas a v požadovanej kvalite.

Dodatok k Zmluve má nasledovný obsah:

Mení sa ust. Čl. 3 ods. 3.1 z pôvodného znenia:

3.1 Dodávateľ odovzdá dielo objednávateľovi osobne, poštou alebo kuriérom najneskôr do 30.11.2015 .

Znenie ust. Čl. 3 ods. 3.1 je po úprave v zmysle tohto dodatku nasledovné:

3.1 Dodávateľ odovzdá dielo objednávateľovi v elektronickej forme osobne, poštou alebo kuriérom najneskôr do 30.11.2015. Tlačená verzia bude dodaná do 31.03.2016.

Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Dodatok sa vyhotovuje v 2 exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 1 vyhotovenie. Dodatok bol zmluvnými stranami prečítaný a na znak súhlasu s jeho obsahom bezvýhradne podpísaný, na základe slobodnej, vážnej a určitej vôle.

V Púchove dňa 28.11.2015

V Púchove dňa 28.11.2015

Za p

Vincent Hrenák

PaedDr. Miroslav Kubičár